

Cronograma

Grupo: Eduarda Diniz Caliari, Vinicius Akio Hayashi, Gustavo Feikes Marino de Siqueira

Cronograma:

Sprint 1: Planejamento e Preparação

Objetivo: Estabelecer as bases do projeto e preparar o ambiente de desenvolvimento.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	m Data	** Atribuir	্র: Status	≡ Dependências
<u>Cronograma</u>	@10 de setembro de 2024	ViniAkio Duda Diniz G Gustavo Feikes	Concluído	
Modelo Relacional de BD	@10 de setembro de 2024	G Gustavo Feikes	Concluído	
<u>Diagrama de</u> <u>Classes</u>	@10 de setembro de 2024	ViniAkio	Concluído	
Banco de Dados Local	@10 de setembro de 2024	Duda Diniz	Concluído	Modelo Relacional de BD
<u>Requisitos</u>	@10 de setembro de 2024	Maria Duda Diniz ViniAkio Gustavo Feikes	Concluído	
Product Backlog	@10 de setembro de 2024	Gustavo Feikes Duda Diniz ViniAkio Gustavo Feikes € Duda Diniz ViniAkio	Concluído	
Repositório GitHub	@10 de setembro de 2024	Duda Diniz	Concluído	

Sprint 2: Cadastro, Autenticação de Usuários e Documentação Inicial

Objetivo: Implementar as funcionalidades básicas de cadastro e autenticação de usuários e desenvolver a documentação técnica necessária para o projeto.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	्: Status	■ Dependência
Sistema de cadastro de usuários e autenticação funcional	@1 de outubro de 2024	M Duda Diniz	Concluído	Banco de Dados Local
<u>Diagramas de Sequência -</u> <u>Cadastro Login</u>	@1 de outubro de 2024	ViniAkio Duda Diniz	Em andamento	Diagrama de Classes
<u>Diagramas de Sequência -</u> <u>Carregamento de CSV</u>	@1 de outubro de 2024	G Gustavo Feikes	Em andamento	Diagrama de Classes

Cronograma 1

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir		■ Dependência
<u>Diagramas de Sequência -</u> <u>Interface de Consulta</u>	@1 de outubro de 2024	ViniAkio	Em andamento	Diagrama de Classes

Sprint 3: Implementação de Upload de CSV

Objetivo: Implementar a funcionalidade de upload de arquivos CSV e Desenvolver a lógica para processar e armazenar os dados.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	m Data	** Atribuir	ः Status	≡ Dependência
Funcionalidade de upload de CSV implementada e validada	@8 de outubro de 2024	M Duda Diniz	Não iniciada	Banco de Dados Local
Dados processados e armazenados corretamente no banco de dados	@8 de outubro de 2024	₩ ViniAkio G Gustavo Feikes	Não iniciada	Banco de Dados Local

Sprint 4: Criação da Interface Web Inicial

Objetivo: Desenvolver a interface web básica para consulta de imóveis e Implementar funcionalidades de pesquisa.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	2. Atribuir	ः Status	□ Dependência
Interface web básica implementada	@22 de outubro de 2024	M Duda Diniz	Não iniciada	Código Base
Funcionalidade de pesquisa básica implementada	@22 de outubro de 2024	₩ ViniAkio G Gustavo Feikes	Não iniciada	Funcionalidade de upload de CSV

Sprint 5: Organização, Paginação de Dados e Testes

Objetivo: Organizar a visualização dos dados e implementar a paginação e Desenvolver a documentação técnica necessária para os testes..

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	宗 Status	□ Dependência
<u>Dados organizados e</u> <u>funcionalidade de</u> <u>paginação</u> <u>implementada</u>	@5 de novembro de 2024	M Duda Diniz	Não iniciada	Funcionalidade de pesquisa e carregamento do CSV

Cronograma 2

Aa Nome	m Data	* Atribuir	兴 Status	■ Dependência
<u>Projeto de Casos de</u> <u>Teste documentados</u>	@5 de novembro de 2024	ViniAkio G Gustavo Feikes	Não iniciada	Código Total

Sprint 6: Testes e Validação Documentação Final e Ajustes

Objetivo: Executar testes detalhados, validar todas as funcionalidades, concluir a documentação final do projeto e realizar ajustes finais.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	ः Status	≡ Dependência
Sistema testado, bugs corrigidos	@19 de novembro de 2024	Duda Diniz ViniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada	Casos de Teste
Documentação finalizada, ajustes realizados	@19 de novembro de 2024	ViniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada	Documentações Anteriores / Casos de Teste

Sprint 7: Preparação para Entrega

Objetivo: Preparar o sistema para a entrega final.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	兴 Status	≡ Dependência
Sistema revisado e pronto para entrega	@3 de dezembro de 2024	Duda Diniz ViniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada	Sistema testado / ajustes realizados
<u>Documentação</u> final completa	@3 de dezembro de 2024	ViniAkio Gustavo Feikes Duda Diniz	Não iniciada	Documentação finalizada
<u>Apresentação</u> final preparada	@3 de dezembro de 2024	₩ ViniAkio Duda Diniz G Gustavo Feikes	Não iniciada	Documentação finalizada / Sistema revisado e pronto

Cronograma 3