2 Requisitos, Cronograma e Componente

Requisitos, cronograma e componente

Grupo: Eduarda Diniz Caliari, Vinicius Akio Hayashi, Gustavo Feikes Marino de Siqueira

Product backlog:

- 1. [Prioridade Alta] Implementar o sistema de autenticação e cadastro de usuários.
- 2. [Prioridade Alta] Desenvolver a funcionalidade de upload de arquivos CSV.
- 3. [Prioridade Alta] Criar a lógica de processamento e armazenamento dos dados do CSV no banco de dados.
- 4. [Prioridade Alta] Desenvolver a interface para visualização dos imóveis cadastrados.
- 5. [Prioridade Média] Implementar filtros de busca na interface de visualização.
- 6. [Prioridade Baixa] Implementar logs de auditoria para as operações realizadas pelos administradores.
- 7. [Prioridade Baixa] Melhorar a usabilidade e a performance da interface web.
- 8. [Prioridade Baixa] Configurar segurança na comunicação (HTTPS).
- 9. [Prioridade Baixa] Garantir a compatibilidade com múltiplos navegadores.

Principais Atributos de Qualidade:

Usabilidade:

• Interface Intuitiva: A interface deve ser clara e fácil de navegar, especialmente para funcionalidades como o upload de arquivos e visualização de imóveis.

Segurança:

 Autenticação e Autorização: Essencial para proteger dados sensíveis e garantir que apenas usuários autorizados possam acessar certas funcionalidades.

Performance:

- **Tempo de Resposta:** Fundamental para uma boa experiência do usuário. As operações de upload, processamento e visualização devem ser rápidas e eficientes.
- Otimização de Consultas: Importante para garantir que a visualização e filtragem dos imóveis sejam feitas de forma rápida, especialmente quando o volume de dados aumenta.

Cronograma:

Sprint 1: Planejamento e Preparação

Objetivo: Estabelecer as bases do projeto e preparar o ambiente de desenvolvimento.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	Data	** Atribuir	ः: Status
Cronograma	@10 de setembro de 2024	ViniAkio Duda Diniz Gustavo Feikes	Concluído
Modelo Relacional de BD	@10 de setembro de 2024	G Gustavo Feikes	Concluído
<u>Diagrama de</u> <u>Classes</u>	@10 de setembro de 2024	ViniAkio	Concluído
Banco de Dados Local	@10 de setembro de 2024	M Duda Diniz	Concluído
<u>Requisitos</u>	@10 de setembro de 2024	Maria Duda Diniz ViniAkio Gustavo Feikes	Concluído
Product Backlog	@10 de setembro de 2024	Gustavo Feikes Duda Diniz ViniAkio	Concluído
Repositório GitHub	@10 de setembro de 2024	M Duda Diniz	Concluído

Sprint 2: Cadastro, Autenticação de Usuários e Documentação Inicial

Objetivo: Implementar as funcionalidades básicas de cadastro e autenticação de usuários e desenvolver a documentação técnica necessária para o projeto.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	Data	* Atribuir	ः; Status
Sistema de cadastro de usuários e autenticação funcional	@1 de outubro de 2024	M Duda Diniz	Em andamento
<u>Diagramas de Sequência -</u> <u>Cadastro Login</u>	@1 de outubro de 2024	ViniAkio Duda Diniz	Em andamento
<u>Diagramas de Sequência -</u> <u>Carregamento de CSV</u>	@1 de outubro de 2024	G Gustavo Feikes	Em andamento
<u>Diagramas de Sequência -</u> <u>Interface de Consulta</u>	@1 de outubro de 2024	ViniAkio	Em andamento

Sprint 3: Implementação de Upload de CSV

Objetivo: Implementar a funcionalidade de upload de arquivos CSV e Desenvolver a lógica para processar e armazenar os dados.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	** Atribuir	兴 Status
Funcionalidade de upload de CSV implementada e validada	@8 de outubro de 2024	M Duda Diniz	Não iniciada
Dados processados e armazenados corretamente no banco de dados	@8 de outubro de 2024	ViniAkio	Não iniciada

Sprint 4: Criação da Interface Web Inicial

Objetivo: Desenvolver a interface web básica para consulta de imóveis e Implementar funcionalidades de pesquisa.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	Data	22 Atribuir	ः Status
Interface web básica implementada	@22 de outubro de 2024	M Duda Diniz	Não iniciada
Funcionalidade de pesquisa básica implementada	@22 de outubro de 2024	ViniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada

Sprint 5: Organização, Paginação de Dados e Testes

Objetivo: Organizar a visualização dos dados e implementar a paginação e Desenvolver a documentação técnica necessária para os testes..

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	* Atribuir	兴 Status
<u>Dados organizados e</u> <u>funcionalidade de paginação</u> <u>implementada</u>	@5 de novembro de 2024	M Duda Diniz	Não iniciada

Aa Nome	■ Data	* Atribuir	兴 Status
Projeto de Casos de Teste documentados	@5 de novembro de 2024		Não iniciada

Sprint 6: Testes e Validação Documentação Final e Ajustes

Objetivo: Executar testes detalhados, validar todas as funcionalidades, concluir a documentação final do projeto e realizar ajustes finais.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	** Atribuir	兴 Status
Sistema testado, bugs corrigidos	@19 de novembro de 2024	M Duda Diniz ViniAkio G Gustavo Feikes	Não iniciada
Documentação finalizada, ajustes realizados	@19 de novembro de 2024	ViniAkio	Não iniciada

Sprint 7: Preparação para Entrega

Objetivo: Preparar o sistema para a entrega final.

Entregáveis:

Atividades

Aa Nome	■ Data	** Atribuir	ः: Status
Sistema revisado e pronto para entrega	@3 de dezembro de 2024	™ Duda Diniz WiniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada
<u>Documentação</u> final completa	@3 de dezembro de 2024	☑ ViniAkio Gustavo Feikes Duda Diniz	Não iniciada
Apresentação final preparada	@3 de dezembro de 2024	☑ ViniAkio ☐ Duda Diniz ☐ Gustavo Feikes	Não iniciada

Componente em Comum:

O componente compartilhado com o grupo MovieMakes, é a funcionalidade de **Login**. Esta funcionalidade ira ser desenvolvida utilizando **Python** e o framework **Django**.

Descrição da Funcionalidade:

A funcionalidade de login permite que usuários autenticados acessem as áreas restritas do sistema. O sistema de login gerencia o processo de autenticação e autorização de usuários, garantindo que apenas aqueles com credenciais válidas possam acessar funcionalidades e informações específicas.

Detalhes Técnicos:

• Linguagem: Python

• Framework: Django

• Compartilhamento: Código compartilhado manualmente