Relatório Parcial

Grupo: Eduarda Diniz Caliari, Vinicius Akio Hayashi, Gustavo Feikes Marino de Siqueira



Link para o repositório do Projeto: https://github.com/dudacaliari/Pri_Homs.git

Sobre

O projeto consiste em um sistema web para visualização de dados de imóveis a partir de um arquivo CSV. Um usuário administrador poderá carregar um arquivo CSV, que será processado e armazenado em um banco de dados. O sistema disponibilizará uma interface web para que outros usuários possam consultar essas informações de maneira eficiente.

Requisitos Funcionais

1. Cadastro e Autenticação de Usuários:

- O sistema deve permitir o cadastro de usuários, principalmente administradores.
- O sistema deve ter uma funcionalidade de login e autenticação de usuários.

2. Upload de Arquivo CSV:

- O sistema deve permitir que o administrador carregue um arquivo CSV contendo informações de imóveis.
- O sistema deve validar o formato do arquivo CSV para garantir que esteja conforme o esperado (colunas e dados).

3. Processamento e Armazenamento de Dados:

• O sistema deve processar o arquivo CSV e armazenar os dados no banco de dados.

4. Visualização de Dados:

- O sistema deve fornecer uma interface web para consulta dos imóveis cadastrados.
- A interface deve permitir a pesquisa dos imóveis por critérios como localização, preço, tipo de imóvel, etc.
- O sistema deve exibir os dados de maneira organizada e paginada para facilitar a navegação em grandes bases de dados.

Product backlog:

Aa Nome	∷ Prioridade
Implementar o sistema de autenticação e cadastro de usuários.	Alta
Desenvolver a funcionalidade de upload de arquivos CSV.	Alta
Criar a lógica de processamento e armazenamento dos dados do CSV no banco de dados.	Alta
Desenvolver a interface para visualização dos imóveis cadastrados.	Alta

Aa Nome	:≡ Prioridade
Implementar filtros de busca na interface de visualização.	Média
Melhorar a usabilidade e a performance da interface web.	Baixa
Configurar segurança na comunicação (HTTPS).	Baixa
Garantir a compatibilidade com múltiplos navegadores.	Baixa

Principais Atributos de Qualidade

Usabilidade:

• Interface Intuitiva: A interface deve ser clara e fácil de navegar, especialmente para funcionalidades como o upload de arquivos e visualização de imóveis.

Segurança:

• Autenticação e Autorização: Essencial para proteger dados sensíveis e garantir que apenas usuários autorizados possam acessar certas funcionalidades.

Performance:

- **Tempo de Resposta:** Fundamental para uma boa experiência do usuário. As operações de upload, processamento e visualização devem ser rápidas e eficientes.
- Otimização de Consultas: Importante para garantir que a visualização e filtragem dos imóveis sejam feitas de forma rápida, especialmente quando o volume de dados aumenta.

Componente em Comum

O componente compartilhado com o grupo MovieMakes, é a funcionalidade de **Login**. Esta funcionalidade ira ser desenvolvida utilizando **Python** e o framework **Django**.

Descrição da Funcionalidade:

A funcionalidade de login permite que usuários autenticados acessem as áreas restritas do sistema. O sistema de login gerencia o processo de autenticação e autorização de usuários, garantindo que apenas aqueles com credenciais válidas possam acessar funcionalidades e informações específicas.

Detalhes Técnicos:

Linguagem: PythonFramework: Django

• Compartilhamento: Código compartilhado manualmente

Mapa de Interfaces






Diagrama de classes




Modelo Relacional do Banco de Dados




Diagramas de Sequência

Cadastro




Login


Login



Processamento do CSV



Consulta de Imóveis



Cronograma:

Sprint 1: Planejamento e Preparação

Objetivo: Estabelecer as bases do projeto e preparar o ambiente de desenvolvimento.

Atividades



Sprint 2: Cadastro, Autenticação de Usuários e Documentação Inicial

Objetivo: Implementar as funcionalidades básicas de cadastro e autenticação de usuários e desenvolver a documentação técnica necessária para o projeto.

Atividades

Aa Nome	Data	22 Atribuir	ः Status	□ Dependência
Sistema de cadastro de usuários e autenticação funcional	@1 de outubro de 2024	Duda Diniz	Concluído	Banco de Dados Local
<u>Diagramas de Sequência - Cadastro</u> <u>Login</u>	@1 de outubro de 2024	Duda Diniz	Concluído	Diagrama de Classes
<u>Diagramas de Sequência -</u> <u>Carregamento de CSV</u>	@1 de outubro de 2024	G Gustavo Feikes	Concluído	Diagrama de Classes
<u>Diagramas de Sequência - Interface de Consulta</u>	@1 de outubro de 2024	ViniAkio	Concluído	Diagrama de Classes

Sprint 3: Implementação de Upload de CSV

Objetivo: Implementar a funcionalidade de upload de arquivos CSV e Desenvolver a lógica para processar e armazenar os dados.

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	्र Status	≡ Dependência
Funcionalidade de upload de CSV implementada e validada	@8 de outubro de 2024	🔯 Duda Diniz	Concluído	Banco de Dados Local
Dados processados e armazenados corretamente no banco de dados	@8 de outubro de 2024	₩ ViniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada	Banco de Dados Local
<u>Diagrama de</u> <u>Componentes</u>	@8 de outubro de 2024	ViniAkio Gustavo Feikes Duda Diniz	Não iniciada	Requisitos / Diagrama de Classes

Sprint 4: Criação da Interface Web Inicial

Objetivo: Desenvolver a interface web básica para consulta de imóveis e Implementar funcionalidades de pesquisa.

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	्र Status	□ Dependência
Interface web básica implementada	@22 de outubro de 2024	Duda Diniz	Concluído	Código Base
Funcionalidade de pesquisa básica implementada	@22 de outubro de 2024	₩ ViniAkio G Gustavo Feikes	Concluído	Funcionalidade de upload de CSV

Sprint 5: Organização, Paginação de Dados e Testes

Objetivo: Organizar a visualização dos dados e implementar a paginação e Desenvolver a documentação técnica necessária para os testes..

Atividades

Aa Nome	Data	22 Atribuir	ः Status	□ Dependência
Dados organizados e funcionalidade de paginação implementada	@5 de novembro de 2024	M Duda Diniz	Concluído	Funcionalidade de pesquisa e carregamento do CSV
Projeto de Casos de Teste documentados	@5 de novembro de 2024	ViniAkio G Gustavo Feikes	Não iniciada	Código Total

Sprint 6: Testes e Validação Documentação Final e Ajustes

Objetivo: Executar testes detalhados, validar todas as funcionalidades, concluir a documentação final do projeto e realizar ajustes finais.

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	Status	≡ Dependência
Sistema testado, bugs corrigidos	@19 de novembro de 2024	Duda Diniz ViniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada	Casos de Teste
Documentação finalizada, ajustes realizados	@19 de novembro de 2024	ViniAkio Gustavo Feikes	Não iniciada	Documentações Anteriores / Casos de Teste

Sprint 7: Preparação para Entrega

Objetivo: Preparar o sistema para a entrega final.

Atividades

Aa Nome	■ Data	22 Atribuir	ः Status	≡ Dependência
Sistema revisado e pronto para entrega	@3 de dezembro de 2024	Duda Diniz ViniAkio	Não iniciada	Sistema testado / ajustes realizados

Aa Nome	■ Data	** Atribuir	兴 Status	≡ Dependência
<u>Documentação</u> final completa	@3 de dezembro de 2024	ViniAkio Gustavo Feikes Duda Diniz	Não iniciada	Documentação finalizada
Apresentação final preparada	@3 de dezembro de 2024	₩ ViniAkio Duda Diniz G Gustavo Feikes	Não iniciada	Documentação finalizada / Sistema revisado e pronto

Resumo das Atividades

Aa Nome	22 Atribuir	्र Status
S3 Diagrama de Componentes		Não iniciada
S5 Casos de Teste		Não iniciada
S6 Correção de Bugs		Não iniciada
S6 Correção da Documentação		Não iniciada
S7 Revisão do Sistema		Não iniciada
S7 Documentação Completa		Não iniciada
S7 Apresentação Final Preparada		Não iniciada
S1 Cronograma		Concluído
S1 Modelo Relacional de BD		Concluído
S1 Diagrama de Classes		Concluído
S1 Banco de Dados Local		Concluído
S1 Requisitos		Concluído
S1 Diagrama de Interfaces		Concluído
S1 Product Backlog		Concluído
S1 Repositório GitHub		Concluído
S2 Cadastro e Autenticação de Usuários		Concluído
S2 Diagramas de Sequência - Cadastro Login		Concluído
S2 Diagramas de Sequência - Carregamento de CSV		Concluído
S2 Diagramas de Sequência - Interface de Consulta		Concluído
S3 Upload de CSV		Concluído
S3 Armazenamento de Dados		Concluído
S4 Interface Web		Concluído
S4 Funcionalidade de Pesquisa		Concluído
S5 Funcionalidade de Paginação		Concluído